УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Управление технического заказчика»
_____/Кудрявцев А. Н./
« _____» _____ 2017 г.

АКТ
приема-передачи строительной площадки в работу

г. Пермь «___» _____ 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, заказчик **МКУ «Управление технического заказчика»** ведущий **инженер производственного отдела Дорофеев Ярослав Александрович**
(Наименование предприятия) (Фамилия. Имя. Отчество)

с одной стороны, подрядчик **ООО «Полярис» директор Полыгалов Константин Евгеньевич**
(Наименование подрядной организации) (Фамилия. Имя. Отчество)

и балансодержатель **МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми директор Белоусов Сергей Валерьевич**
(Фамилия. Имя. Отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
заказчик **МКУ «Управление технического заказчика»** передает, а
(предприятие)

Подрядчик **ООО «Полярис»** принимает
(подрядной организации)

строительную площадку на строительство нового корпуса согласно муниципальному контракту **№ 15 от 04 августа 2017 г. ИКЗ 17 35902293058590401001 0015 001 4120 414**

Наименование объекта	Характер строительства	Объем работ в рублях	Дата начала производства работ
Строительство плавательного бассейна. г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5	Строительство плавательного бассейна.	91248769,96	

Требования по объекту: Приступить к работам подготовительного периода: установка ограждения строительной площадки согласно ПОС, устройство временных бытовых строений, демонтажные работы, монтаж сетей временного электроснабжения и освещения строительной площадки. Обеспечить сохранность имущества и инженерных коммуникаций на территории строительной площадки.

Заказчик _____

Подрядчик _____

Балансодержатель _____